

건축 진행 사항 보고

2023.06.11 건축위원회

1. 건축 진행

- a. 현재 토지 개발 계획 (site development plan,SDP)을 작성 중 → 2년 예상,
- b. 이후에 건축 설계 및 건설,
- c. 2026년 하반기에 봉헌 미사 예상.

2. 성당 판매 시기 관련

- a. 새성당 완공 이후에 성당을 판매하는 계획을 승인받지 못했음 (2021년 7월)
- b. 대교구 내에서 은행 역할을 하는 IPLF의 방침에 따르는 것으로 이 방침은 대주교에 대해서도 독립적으로 운영되는 것임,
- c. 대주교의 지시로 성당 판매를 건축 완공 이전에 하는 것으로 계획 변경,
- d. 성당 판매가 지연되면 본당의 재정 문제가 심각해 질 수 있음 (성당 판매 지연으로 인한 이자 부담이 본당의 경상 수지 흑자를 훨씬 넘어 서게 됨),
- e. 1년 2개월 통상보다 신속하게 판매되는 것임,
- f. 재정의 불확실성이 줄어들면 대신교우들의 불편이 상당히 생기게 됨.

3. 건물 임대

- a. 현재 건물을 1년 임대, 1년 재계약 가능 → 성당과 교실 등 계약된 곳만 사용,
- b. 식당, 부엌 등은 토, 일요일에 한해 미리 신청하여 사용 허가를 받을 수 있음,
- c. 매일 미사, 주일 미사 (7:30, 10), 토요 주일학교 (4시), 토요 특전 미사 (7:30),
- d. 교실 7개 일요일 8:30 - 10 (레지오, 성가대), 11:30-1:00 (성가대),
 토요일: 9-12 한국학교, 5-6 주일학교
- e. 평일 오후 (8-10) 교실 1개: 레지오, 성령 기도회, 사목회 ...
- f. 본당 교우의 장례 미사, 혼배 미사 사용 가능 (주일 제외),
- g. 수요일, 금요일 저녁, GBC가 성당 사용,
- h. 천주의 성모 마리아 대축일 (1월 1일), 성모 승천 (8월 15일) 사용 가능,
 모든 성인의 날 (11월 1일) 저녁 사용 불가,
- i. 기타 사항들은 계속 협의해 나가야 함.