

2021 사목회 총회 건축위 보고

2021. 6. 26

1. 2020 년 6 월 이전까지의 간략한 역사



년도	날짜	주요 일정	세부 내용
1972		한인 공동체 설립	
1989		St Bernard 성당	
1993		제 1 차 건축위 발족	Renehan 땅 매입
1997		현성당으로 이전	
2007		제 2 차 건축위 발족	여론 조사 후 경기가 회복된 뒤에 진행하기로 함
2013		성당 보수 위원회 발족	성당 보수 관련 비용 산정 후, 짓는 것이 더 경제적인다는 결론, 사목회 보고
2014. 1		제 2 차 건축위 발족	사목회에서 건축 건립 계획 승인
2014 ~ 2018		건축 관련 연구 및 교구 승인	볼티모아 성당 리노베이션과 새 성당 부지에 관한 연구 대주교의 성당 이전 검토 지시 등 (2015. 11. 3)
2019	9/15	교우 여론 조사	79.7 % 성당 이전 찬성, 310 명의 교우가 \$1,186,250 헌금할 의향이 있음 (새 성전 또는 리노베이션)
	9/23	여론 조사 결과 제출	교우 여론 조사 결과를 대주교님께 제출
	11/14	대주교 Renehan 이전 계획 및 master plan 작성 계획 승인	Quinn Evans Architects Inc. 와 마스터 플랜 시작 승인
2020	3/15	Master plan 교우 설명	Youtube 를 통한 비대면 설명회
2020	3-4	모델 성당 교우 방문 계획	Pandemic 으로 무기한 연기

* 모델 성당: St Lawrence (Hanover) 소재, St Katherine Drexel (Fredrick 소재)

2. 2020 년 6 월 – 현재까지의 진척 상황

요약:

지난 해 동안 20 여 차례의 격주간 모임,

5 회에 걸친 교구와의 모임 (2 차례 대주교와의 모임 포함) 등을 통해 기본 계획을 작성하고 교구 승인, 신청 전 주민 공청회 등 행정적 절차를 완료함.

County 토지 사용 청원 신청서 (Petition of Conditional Use) 제출 준비 끝났음.

년도	날짜	주요 일정	세부 내용
2020	6/15	마스터 플랜 및 비즈니스 플랜 제출	대주교님께 마스터 플랜 및 비즈니스 플랜 제출
	7/21	대주교 승인	마스터 플랜 및 토지 사용 청원 진행 승인과 함께 환경 변화에 대한 우려 사항 명시.
2021	2/22	Pre-submission community meeting	토지 사용 청원서 작성을 위한 주민 공청회 개최.
	4 월	대교구 College of Consultant 에 건축 계획 보고	건축 계획에 관한 대주교 지시 (2020 년 7 월 21)와 관련된 교구 내 최종 행정 절차
	6 월	대교구 College of Consultant 결론	1. 전체 건축 예산 규모, 2. 현 성당 매각 비용을 건축에 사용하는 것 등을 공식 승인 (6 월 26 일 현재까지 공식 편지는 아직 전달되지 않았음)
	6 월	토지 사용 청원서 제출	하워드 카운티에 토지 사용청원서 제출 예정

3. 2021 년 7 월 이후의 추진 계획 (카운티 승인 및 재정 상황에 따라 유동성 있음)

년도	날짜	주요 일정	세부 내용
	8 월	토지 사용 청원서 제출	하워드 카운티에 토지 사용 청원서 제출 예정
2022	2 월	Public hearing	토지 토지 사용 청원서 제출 후 주민 공청회 (예상)
	9 월	토지 사용 승인	하워드 카운티로부터 토지 사용 승인 (예상)
	9 월	성당 건축 디자인	건축 설계사와 함께 성당 건축 디자인 시작 (예상)
	9 월	현 성당 건물 매각	Woodlawn Campus 매각 광고 시작 (예상)
2024	1 월	새 성전 건축 시작	건축 회사 선정, 건축 허가 후, 새 성전 건축 시작 (예상)
2025	8 월	새 성전 완공	새 성전 완공 (예상)
	9 월	새 성전 첫 미사	첫 미사 (예상)